

סיכום מפגש קבלנים מיום 25.1.2017

במסגרת מכרז חוזה/מס' 401/69/16 להערכת אנדרטת אגרוף ורומח

משתתפים:

מטעם המזמין: אינג' מישל אלבו, עו"ד גיא אָרְש לויאן, אינג' גלעד שרון, גלעד אפרתי.

קבלנים: 6 קבלנים. השמות רשומים בחברה.

סקירה הנדסית:

נערכה סקירה הנדסית כללית של הפרויקט והעבודות הנדרשות במסגרתו ע"י אינג' גלעד שרון ואינג' מישל אלבו. ניתנו דגשים בנושאים הבאים:

- נושא רגישות העבודה בכל הקשור לכך שהמדובר באתר הנצחה של חללי צה"ל. כל נושא הטיפול במצבות החדשות, הכנתן, הצבתן וכד' ייעשו ע"י הקבלן אך ורק ובאמצעות קבלני מצבות המורשים לעבודה מסוג זה ע"י משהב"ט (רשימת הקבלנים המורשים הקיימים במועד פרסום המכרז מצורפים כנספח למסמכי המכרז).

- הקבלן הזוכה יידרש לפרק את האתר הקיים במלואו, ובכלל זה, לגרוס את לוחות זיכרון הקיימים. הדבר ייעשה בהתאם למפורט במסמכי המכרז ולפי הוראות המזמין ודרישות משרד הביטחון בכל הנוגע לגריסת המצבות.

- טרם התקבל היתר בניה בשל דרישת מכבי האש להצבת הידרנטים באנדרטה. הנושא נמצא בדיון מול מכבי האש. ככל שהדרישה להצבת הידרנטים תשאר על כנה, תצא דרישה לתוספת לתכולת החוזה של הקבלן הזוכה, בהתאם לתעריפים הקבועים לשינויים ותוספות בחוזה. הצבת הידרנטים איננה מופיעה כעת בדרישות המכרז ואין לתמחר אותה במסגרת ההצעה במכרז.

- הודגש שהקבלן יצטרך לתכנן את לוח הזמנים שלו בהתאם למגבלות הזמן ואבני הדרך שנקבעו במסגרת מסמכי המכרז. כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור, על הקבלן לתזמן את העבודות כך שבמועד קיום הטקסים באנדרטה (קרי ביום הזכרון הכללי לחללי צה"ל ובארועי זכרון נוספים המתקיימים באתר ככל שמתקיימים כאלו) תהיה קיימת אנדרטה אחת פעילה על כל רכיביה ותכונותיה באופן מלא. כל חריגה מכך תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

- הוסבר שקיימים הסדרי תנועה זמניים וסופיים מאושרים לכניסה לאתר במשך העבודות ולהסדרת הכניסה הקבועה לאנדרטה.

- ניתנו דגשים לגבי ציות להוראות בטיחות בעבודה, שמירה על ניקיון האתר ופינוי פסולת לאתרים מורשים בלבד. הושם דגש על נושא הימצאות האתר החדש בקרבת יער.

סקירה משפטית: ניתנו דגשים משפטיים על-ידי עו"ד גיא אָרְש לויאן בנושאים הקשורים במכרז, מסמכי המכרז והגשתו, ובכלל זה, התייחסות מוקדפת להוכחת תנאי הסף בהתאם לדרישות המכרז; הקפדה יתירה על נוסח ערבות המכרז שעליה להיות זהה לנוסח שצורף למסמכי המכרז;

על המציע לצרף להצעתו כל מסמך שיופץ על ידי החברה חתום בידי המציע (כגון: סיכום מפגש מציעים, מסמכי הבהרות ושינויים וכדומה); בשלב הגשת ההצעה, הקבלן נדרש לחתום בעצמו בשולי מסמך אישור הביטוח, רק הקבלן הזוכה יידרש להמציא אישורי ביטוח חתומים בידי המבטח מטעמו; חודדו המועדים להגשת שאלות הבהרה והגשת ההצעה במכרז, וכן הוסבר שיש להפריד את ההצעה הכספית מיתר מסמכי המכרז, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

דגשים נוספים: גלעד אפרתי הדגיש את הנושאים הבאים:

- הובהר כי השמות של קבלני המצבות של משהב"ט כפי שפורסמו בנספח ט' למכרז, הם השמות הידועים למזמין נכון ליום פרסום המכרז. היה ויהיו שינויים ברשימת קבלני המצבות המאושרים ע"י משהב"ט, המזמין יהיה מוכן לקבל עבור עבודת הכנת לוח הזכרון כל קבלן אשר יהיה מאושר באותו הזמן ע"י משהב"ט לביצוע עבודות בניית מצבות.
- מודגש, כאמור בסקירה ההנדסית, כי תזמון ביצוע העבודה הוא בידי הקבלן בהתאם למגבלות שצוינו. לא תשולם כל עבור תשלום נוסף עקב התארגנות נוספת, הפסקת עבודה או שלביות בעבודה והקבלן נדרש לקחת כל אלו בחשבון בזמן הכנת הצעתו.
- נערכה הדגמה של נגישות מסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה.

סיור מציעים: לאחר מפגש המציעים נערך סיור באתר הקיים ובאתר המיועד להקמת האנדרטה החדשה. במסרת הסיור הודגש, בין היתר, כי מרחב העבודות הינו מרחב המשמש לטיולים ואין לחסום שבילים בזמן העבודות.

(נרשם ע"י גלעד אפרתי)

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך, ויש לצרפו להצעת המציע כשהוא חתום בחתימה מלאה על-ידי המציע.

חתימה וחותמת המציע

תאריך